



สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ

รายการ	จำนวนรายการ ที่ได้รับจัดสรร	รายการที่ได้ ตัวผู้รับจ้าง	ลงนามสัญญา
ครุภัณฑ์	93 (100%)	92 รายการ (98.92%)	90 รายการ (96.77%)
สิ่งก่อสร้าง	21 (100%)	21 รายการ (100%)	21 รายการ (100%)
รวม	114 (100%)	113 (99.12%)	111 (97.36%)



รายการครุภัณฑ์ที่ล่าช้า

รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	วิธี/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ปัญหา	Timeline ที่กำหนด
1. เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภอนิ นทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (โรงพยาบาลอินทร์บุรี ดำเนินการ)	1 รายการ	7,000,000	<u>วิธี e-bidding</u> <u>ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ระหว่างวัน</u> <u>ระยษะอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ 21</u> <u>ธ.ค.2561</u>	เสนอ ผวจ.ลงนาม สัญญา 27 ธ.ค.61
รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	วิธี/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ปัญหา	Timeline ที่กำหนด
2. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาล บางระจัน ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (โรงพยาบาลบางระจัน ดำเนินการ)	1 รายการ	1,750,000	<u>วิธี e-bidding</u> <u>กรมบัญชีกลางพิจารณาเมื่อ 18</u> <u>ธ.ค.61 รอหนังสือตอบกลับจาก</u> <u>คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ</u> <u>(อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามใน</u> <u>หนังสือตอบกลับ)</u>	รอหนังสือตอบจาก กรมบัญชีกลาง



รายการครุภัณฑ์ที่ล่าช้า

รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	วิธี/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ปัญหา	Timeline ที่กำหนด
3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่ น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลค่าย บางระจันตำบลบางระจัน อำเภอค่าย บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ดำเนินการ)	1 รายการ	1,300,000	<u>วิธี คัดเลือก</u> <u>ยื่นเสนอราคา 25 ต.ค. 61</u> เนื่องจากใช้วิธีประกวดราคา e-bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา จึงดำเนินการด้วยวิธี คัดเลือก ขณะนี้อยู่ขั้นตอนเชิญ ชวนผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา	คาดลงนาม สัญญา 15 ม.ค.62